国東整企画第１３１号
国東整港管第７９号
平成２３年　２月　９日

青森県知事
　三村　申吾　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（青森県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２３年２月時点における平成２３年度事業計画等のうち、青森県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　地方計画第一係
（河川）河川部　河川計画課　計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾計画課　企画係

平成23年度　青森県における事業計画（H23年2月）（河川局関係）

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業進捗見込み（億円）	備考
					工事関係費	負担額(注)				
河川事業					1,550.4	465.1				
	河川改修費				1,091.7	247.5				
		一般河川改修			1,091.7	247.5				
			馬淵川	直轄管理区間　L=10km（馬淵川築堤・護岸他）	62	450.9	102.2	根城地区：築堤L=250m、用地補償A=0.4ha	根城地区：築堤、樋管（平成23年度完成予定） 樋門設計等	3.0～4.5	
			高瀬川	直轄管理区間　L=40.1km（高瀬川築堤・湖岸堤・護岸他）	97	129.6	29.4	田ノ沢地区：築堤L=50m、樋門N=1基、用地補償A=0.4ha	田ノ沢地区：築堤（平成24年度完成予定） 堤防点検等	1.2～1.3	
			岩木川	直轄管理区間　L=80.6km（岩木川築堤・護岸他）	2,050	511.2	115.9	板柳地区：築堤L=100m、河道掘削V=6千m3 上中畑地区：築堤L=300m、河道掘削V=21千m3、用地補償A=1.8ha	板柳地区：築堤、用地補償（平成26年度完成予定） 上中畑地区：築堤、用地補償（平成28年度以降完成予定） 鶴田左岸地区：用地補償（平成28年度以降完成予定） 築堤設計等	1.1～12	
	河川工作物関連応急対策事業費					43.1	9.8				
			高瀬川	直轄管理区間 L＝40.1㎞ 樋門・樋管等 5箇所	2	43.1	9.8	平沼第1排水樋門動力化	空洞化対策 1箇所(H23年度完成予定)	0.38～0.43	
	消流雪用水導水事業費					163.6	81.8				
			岩木川	鶴田地区（取水施設1箇所、導水路、管理施設）	12	163.6	81.8	導水路L=330m、管理施設外構1式	電気設備、管理施設（平成23年度完成予定）	1.6～1.8	
	総合水系環境整備事業費					252.0	126.0				
			高瀬川水系	小川原湖水環境整備　1式	42	140.0	70.0	水質浄化対策1式、設計検討1式	水質浄化対策1式、設計検討1式（平成28年度以降完成予定）	－～3.1	
			岩木川水系	岩木川魚がすみやすい川づくり　1式	28	106.0	53.0	魚道改良1箇所	調査検討1式（平成25年度完成予定）	－～0.18	
			馬淵川水系	馬淵川魚がすみやすい川づくり　1式	7.5	6.0	3.0	調査検討1式	調査検討1式（平成26年度完成予定）	－～0.11	
ダム事業						8,930.3	1,678.9				
	多目的ダム建設事業費					8,774.3	1,649.6				
			岩木川津軽ダム	津軽ダム（H＝97m・L＝342m）・県道岩崎西目屋弘前線付け替え　他	1,620	8,774.3	1,649.6	本体工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設72,500m3等）、木戸ヶ沢貯水池保全施設関連工事、用地補償、付替県道（一般部490m、橋梁1橋）、地質調査、本体設計等	本体工事、付替道路工事、水理水文調査、環境調査等	148	平成28年度以降完成予定
	電気事業者等工事費負担金還付金					156.0	29.3				
			岩木川津軽ダム	還付金	8.9649	156.0	29.3	電気事業者等工事費負担金還付金	電気事業者等工事費負担金還付金	1.6	
合　　計						10,480.7	2,144.0				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」、「H23年度事業進捗見込み」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

平成23年度　青森県における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（事業評価対象事業）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道45号	八戸南環状道路	L=8.6km	435	1,046	197	・調査推進：用地調査(笹原地区 1.0ha)、橋梁詳細設計(田面木橋 延長43m 他1橋) ・用地買収推進：田面木～是川地区 2.1ha ・工事推進：改良工事（長根地区 延長1.5km）、トンネル工事（是川トンネル 延長1.0km）	<・調査推進：道路・構造物補足設計> <・用地買収推進：是川～十日市地区 1.0ha> ・工事推進：トンネル工事(是川トンネル 延長1.5km)、橋梁工事(田面木橋上部工 延長43m 他1橋)、<改良工事(是川～十日市地区 延長 1.5km)、橋梁工事(田面木橋下部工 延長43m 他1橋)>	12～29億円程度	用地進捗率：約94% 事業進捗率：約67% H25 八戸市大字根城～八戸是川IC 延長4.8km 暫定2車線供用予定（2/4）
国道45号	八戸南道路	L=8.7km	306	749	141	・調査推進：交差点設計 ・用地買収推進：大渡～道仏地区 0.5ha ・工事推進：改良・舗装工事（蒼前～道仏地区 延長2.8km）	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：大渡～道仏地区 0.5ha ・工事推進：改良・舗装工事(蒼前～道仏地区 延長2.5km)	供用必要額 7～9億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約74% H24 種差海岸階上岳IC～三戸郡階上町大字道仏 延長5.3km 暫定2車線供用予定（2/4）
国道101号	鰺ヶ沢道路	L=3.7km	55	368	69	・調査推進：用地調査(外馬屋前田～新沢地区 4.0ha)、橋梁予備設計(鳴沢跨線橋 延長110m 他1橋)、道路詳細設計(南浮田地区 延長2.0km) ・用地買収着手：北浮田地区 4.5ha	<・調査推進：交差点詳細設計、軟弱地盤解析> <・用地買収推進：早田、金沢街道ノ沢、鳴戸地区 8.0ha> <・工事着手：改良工事(南浮田地区 延長0.8km)>	－～5億円程度	用地進捗率：0% 事業進捗率：約16% H27 つがる市木造越水～鰺ヶ沢大字舞戸町 延長3.7km 完成2車線供用予定（2/2）
国道45号	上北道路	L=7.7km	245	4,400	997	・調査推進：道路詳細設計(犬落瀬地区 延長2.0km) ・用地買収推進：中津川地区 0.5ha ・工事推進：改良工事（六戸～大浦地区 延長7.7km）、橋梁工事（柳沢橋上部工 延長26m 他3橋）	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：柳沢地区 0.4ha ・工事推進：改良・舗装工事(犬落瀬～大浦地区 延長7.7km)、橋梁工事(大沢橋上部工 延長97m 他2橋)	供用必要額 35～39億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約75% H24 上北郡六戸町大字犬落瀬～東北町大字大浦 延長7.7km 暫定2車線供用予定（2/4）
国道45号	上北天間林道路	L=7.8km	229	560	127	・調査推進：用地調査(道ノ下～附田向地区 91.0ha)、橋梁予備設計(砂土路川橋 延長85m 他2橋)、道路詳細設計(新山～境ノ沢地区 延長2.3km) ・用地買収推進：大浦地区 6.0ha、大沢田地区 1.0ha	<・調査推進：道路詳細設計(大浦～附田向地区 延長2.3km)、橋梁詳細設計(砂土路川橋 延長85m 他2橋)> <・用地買収推進：山ノ外、中久根、外久根、下モ平地区 20ha> <・工事着手：改良工事(中久根地区 延長1.5km)>	－～13億円程度	用地進捗率：0% 事業進捗率：約3% H28以降 東北町大字大浦～七戸町字附田向 延長7.8km 暫定2車線供用予定（2/4）
国道4号	七戸バイパス	L=5.7km	94	500	113	・調査推進：整備効果検討 ・工事推進：改良・舗装工事（北野～荒熊内地区 延長2.8km）	－	－	H22年度完了
国道4号	土屋バイパス	L=4.2km	170	323	73	・調査推進：整備効果検討 ・用地買収推進：中野地区 0.2ha ・工事推進：改良・舗装工事（中野地区 延長2.9km）	・調査推進：整備効果検討 ・用地買収推進：中野地区 0.02ha ・工事推進：改良・舗装工事(土屋地区 0.5km)	供用必要額 1～3億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約96% H23 東津軽郡平内町大字中野～大字土屋 延長2.9km 暫定2車線供用予定（2/4）
国道7号	石川バイパス	L=4.6km	30	740	168	・調査推進：整備効果検討 ・工事推進：改良・舗装工事（平川～堀越地区 延長3.9km）、橋梁工事（弘前大橋上部工 延長215m 他1橋）	・調査推進：整備効果検討 ・用地買収推進：堀越地区 0.02ha ・工事推進：改良・舗装工事(堀越地区 延長 1.0km)、橋梁工事（弘前大橋上部工 延長215m 他1橋）	供用必要額 4～6億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約82% H23 弘前市大字石川～大字堀越 延長4.6km 完成4車線供用予定（4/4）
国道7号	弘前バイパス	L=10.2km	170	100	23	・調査推進：整備効果検討 ・用地買収推進：堀越～門外地区 0.2ha ・工事推進：改良・舗装工事（堀越～門外地区 延長1.3km）	－	－	H22年度完了
国道7号	浪岡バイパス	L=12.6km	260	－	－	－（休止）	－	休止（4車線拡幅）	
国道7号	青森西バイパス（Ⅱ期）	L=4.3km	42	416	94	・調査推進：整備効果検討 ・工事推進：改良・舗装工事（戸門～新城地区 延長1.9km）	・調査推進：整備効果検討 ・工事推進：改良・舗装工事（戸門～新城地区 延長1.2km）	供用必要額 2～4億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約66% H23 青森市大字戸門～大字新城 延長2.8km 完成4車線供用予定（4/4）

平成23年度　青森県における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（事業評価対象事業）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道101号	五所川原西バイパス	L=3.8km	138	1,800	408	・調査推進：軟弱地盤解析 ・用地買収推進：稲村（いなむら）～鶴泊（つるどまり）地区 0.2ha ・工事推進：橋梁工事（柳川（やながわ）橋下部工 延長98m 他2橋）、改良工事（小曲（こまがり）地区 延長3.3km）	<・調査推進：道路・構造物補足設計> <・用地買収推進：枝村（えだむら）地区 0.06ha> ・工事推進：改良工事（枝村地区 延長0.2km）、橋梁工事（柳川（やながわ）橋上・下部工 延長98m 他2橋）、<改良工事（枝村地区 延長0.3km）>	20～24億円程度	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約56% H26 五所川原市大字太刀打～つがる市柏稲盛岡本 延長3.8km 完成2車線供用予定（2/2）
合　　計				11,002	2,410				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。
（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
（注）H23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。
（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度　青森県における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（一種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道4号	梅内登坂車線	L=1.4km	7.1	126	42	・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事	13～17億円程度	・用地進捗率約47% ・事業進捗率約25% ・H24年度完成予定
国道4号	相内歩道	L=0.6km	1.5	33	11	・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約65% ・H23年度完成予定
国道4号	長坂下交差点改良	1箇所	2.0	36	12	・工事	－		・H22年度完成
国道4号	扇田歩道	L=1.2km	2.2	72	24	・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約69% ・H23年度完成予定
国道4号	上新井田交差点改良	1箇所	1.5	60	20	・工事	－		・H22年度完成
国道4号	道ノ上交差点改良	1箇所	2.8	54	18	・工事	－		・H22年度完成
国道4号	清水川歩道	L=1.0km	4.2	117	39	・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約68% ・H23年度完成予定
国道4号	愛宕交差点改良	1箇所	2.1	54	18	・用地買収 ・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約60% ・H23年度完成予定
国道4号	橋本歩道	L=2.3km	4.9	192	64	・工事	－		・H22年度完成
国道7号	蔵館歩道	L=0.6km	3.7	30	10	・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約93% ・H23年度完成予定
国道7号	鯖石歩道	L=0.6km	3.0	120	40	・用地買収 ・工事	－		・H22年度完成
国道7号	城東地下横断歩道	1箇所	13.1	180	60	・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約87% ・H23年度完成予定
国道7号	長島歩道	L=0.6km	1.7	69	23	・工事	－		・H22年度完成
国道45号	追立窪交差点改良	1箇所	1.7	36	12	・工事	－		・H22年度完成
国道45号	新敷歩道	L=1.3km	4.9	192	64	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約71% ・H23年度完成予定
国道104号	売市交差点改良	1箇所	6.9	84	28	・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約82% ・H23年度完成予定
国道104号	田面木歩道	L=1.2km	9.8	108	36	・工事	－		・H22年度完成
国道104号	八幡歩道	L=2.5km	11.1	96	32	・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約93% ・H23年度完成予定
国道104号	苫米地交差点改良	1箇所	9.8	45	15	・調査設計	・用地買収		・用地進捗率0% ・事業進捗率約10% ・H25年度完成予定
国道104号	斗賀歩道	L=0.7km	4.8	51	17	・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約87% ・H23年度完成予定
合　　計				1,755	585				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。
（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。
（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正予算投入時点。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度　青森県における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（二種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道4号	－	－	－	104	52	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器（ITV）	道路照明、道路標識、区画線	3～4億円程度	
国道7号	－	－	－	194	97	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（道の駅情報化、情報提供板）	道路照明、区画線、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）		
国道45号	－	－	－	86	43	道路照明、道路標識、区画線、情報収集機器（ITV）	道路照明、防護柵、区画線		
国道101号	－	－	－	6	3	区画線	区画線、視線誘導標		
国道104号	－	－	－	12	6	道路照明、区画線	道路照明、区画線		
合　　計				402	201				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度　青森県における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

無電柱化推進事業費（電線共同溝）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道7号	高間地区電線共同溝	L=0.9km	4	200	84	支障移転補償、本体工事推進	－	継続事業無し	平成22年度：L=0.9km供用予定
合　　計				200	84				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度予算　青森県における事業計画（港湾関係）

【港湾整備事業】

（単位：百万円）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	平成22年度当初		平成22年度	平成23年度予定	平成23年度	備考
			負担基本額	負担金	事業内容	事業内容	事業進捗見込	
青森港	青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業	393	928	336	沖館地区：防波堤(東)、 油川地区：防波堤(第一北)	沖館地区：防波堤(東)、 油川地区：防波堤(第一北)	9 ～ 16億円程度	H27年度完成予定
	青森港沖館地区防波堤改良事業	15	231	84	防波堤(西)(改良)	防波堤(西)(改良)	1 ～ 2億円程度	H25年度完成予定
八戸港	八戸港八太郎地区・外港地区防波堤整備事業	920	351	127	外港地区：防波堤(中央)、 防波堤(第二中央)	外港地区：防波堤(中央)、 防波堤(第二中央)	4 ～ 7億円程度	H28年度以降完成予定
	八戸港八太郎地区・河原木地区航路埋没対策事業	395	1,308	473	航路泊地、泊地(−14m)	航路泊地、航路(−14m)、 航路・泊地(−14m)	15 ～ 27億円程度	H28年度以降完成予定
合　　計		1,723	2,817	1,020				

※H23年度実施内容については、検討中のものであり、今後変更する可能性がある。