国東整企画第１３１号
国東整港管第７９号
平成２３年　２月　９日

岩手県知事
　達増　拓也　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（岩手県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２３年２月時点における平成２３年度事業計画等のうち、岩手県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　地方計画第一係
（河川）河川部　河川計画課　計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾計画課　企画係

平成23年度　岩手県における事業計画（H23年2月）（河川局関係）

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業進捗見込み（億円）	備考
					工事関係費	負担額(注)				
河川事業					5,447.3	1,110.3				
	河川改修費（大規模工事）				3,808.9	689.4				
		北上川上流	一関遊水地	2,700	3,808.9	689.4	一関遊水地：小堤L=2,950m、磐井川築堤L=270m、樋門N=2基、用地補償A=10.3ha、水門設計等	一関遊水地：小堤、磐井川築堤、樋門、用地補償（平成28年度以降完成予定） 水門設計等	13～47	
	河川改修費				1,371.4	301.7				
		一般河川改修			958.0	210.8				
		北上川上流	直轄管理区間　L=208.4km （北上川築堤・護岸　他）	北上川水系 2,467	958.0	210.8	立花地区：築堤L=400m、用地補償 紫波地区：樋門N=1基、用地補償 八幡地区：築堤L=300m、用地補償 二子地区：用地補償A=0.7ha 赤生津地区：用地補償A=6.0ha 中流部堤防設計等	二子地区：樋門、用地補償（平成24年度完成予定） 廿木地区：用地補償（平成25年度完成予定） 一関・藤沢地区：輪中堤、用地補償（平成28年度以降完成予定） 樋門設計等	-～17	
		土地利用一体型水防災事業			413.4	90.9				
		北上川上流	一関・川崎地区：堤防（輪中堤）　等	66	413.4	90.9	一関・川崎地区：用地補償N=3戸、築堤（輪中堤）N=3戸、一関地区用地調査等	H22完成予定		
	河川工作物関連応急対策事業費				51.0	11.2				
		北上川上流	直轄管理区間 L=208.4km 樋門・樋管等24箇所	4	51.0	11.2	安野第一排水樋管管体補修、浮島排水樋管管体補修、川口沖排水樋管管体補修、六日入排水樋管動力化	―		
	総合水系環境整備事業費				216.0	108.0				
		北上川水系	北上川上流自然再生　1式 盛岡地区かわまちづくり　1式	北上川水系 79	216.0	108.0	外来種伐採1.8ha、砂州撤去27,000m3、管理用通路280m、低水護岸250m	自然再生　外来種伐採、砂州撤去（平成26年度完成予定） 盛岡地区　管理用通路、管理用階段（平成26年度完成予定）	―～2.4	
ダム事業					14,294.8	2,587.4				
	多目的ダム建設事業費				14,294.8	2,587.4				
		北上川胆沢ダム	胆沢ダム（H＝132m・L＝723m）・国道397号付け替え・市道若柳線付け替え・他	2,440	14,294.8	2,587.4	本体工事(堤体盛立990,000m3等)、管理設備工事、付替市道（一般部1,290m、橋梁1橋）、地質調査、環境調査等	本体工事、付替道路工事、水理水文調査、環境調査等	126	平成25年度完成予定
砂防事業				447	1,487.7	327.3				
	砂防事業費			414	837.7	184.3				
		八幡平山系	直轄区域面積A=548km2	414	837.7	184.3	洞ヶ沢東沢第1砂防堰堤、洞ヶ沢東沢第2砂防堰堤、西根牧野沢砂防堰堤、小水無沢第1砂防堰堤、鬼又沢第3砂防堰堤、クラカケ沢砂防堰堤、有根沢第1砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得11.7ha　等	洞ヶ沢東沢第1砂防堰堤（平成23年度完成予定）、西根牧野沢砂防堰堤（平成27年度完成予定）、小水無沢第1砂防堰堤（平成23年度完成予定）、鬼又沢第3砂防堰堤（平成24年度完成予定）、クラカケ沢砂防堰堤（平成24年度完成予定）、有根沢第1砂防堰堤（平成23年度完成予定）、シガクラ沢砂防堰堤（平成28年度以降完成）、砂防堰堤設計業務、用地取得　等	2.9～10	
	特定緊急砂防事業費			33	650.0	143.0				
		栗駒山系	流域面積A=92km2	33	650.0	143.0	市野々原2号堰堤、槻木平堰堤、横森堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得8.4ha　等	市野々原2号堰堤（平成25年度完成予定）、槻木平堰堤（平成25年度完成予定）、横森堰堤（平成25年度完成予定）、砂防堰堤設計業務、用地取得　等	5.9～6.6	
合　　計					21,229.8	4,025.0				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」、「H23年度事業進捗見込み」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

平成23年度　岩手県における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（事業評価対象事業）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
東北横断自動車道釜石秋田線	遠野～宮守	L=9.0km	237	645	79	・調査推進：道路詳細設計、構造物設計（全線 延長9.0km） ・用地買収推進：遠野地区 1.0ha ・工事推進：改良工事（全線 延長9.0km）	＜・調査推進：道路・構造物補足設計（全線 延長9.0km）、埋蔵文化財調査＞ ＜・用地買収推進：遠野地区 0.5ha＞ ・工事推進：橋梁工事（中沢川橋上部工 延長0.1km、他1橋）、＜改良工事（全線 延長8.5km）＞	1～6億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約33% H27（仮称）遠野IC～（仮称）宮守IC 延長9.0km 暫定2車線供用予定（2/4）
東北横断自動車道釜石秋田線	宮守～東和	L=24.0km	772	4,401	539	・調査推進：道路詳細設計、構造物設計（全線 延長24.0km） ・用地買収推進：綾織地区 2.3ha ・工事推進：改良工事（全線 延長24.0km）、橋梁工事（小友川橋上部工 延長272m 他1橋）	・調査推進：道路・構造物補足設計（全線 延長24.0km） ・用地買収推進：東和地区 2.9ha ・工事推進：改良工事（全線 延長15.0km）、舗装工事（江刺地区 延長8.0km）、トンネル設備工事（白土トンネル 延長1.9km、樺トンネル 延長2.0km、向落合トンネル 延長1.0km、赤部トンネル 延長1.0km、遊井名田トンネル 延長0.6km）	供用必要額 35～38億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約54% H24（仮称）宮守IC～東和IC 延長24.0km 暫定2車線供用予定 （2/4）
国道45号	高田道路	L=7.5km	251	1,215	220	・調査推進：道路構造物設計 ・用地買収推進：高田地区 約9ha ・工事推進：改良工事（高田・米崎・竹駒地区 延長1.3km）	＜・調査推進：道路構造物設計＞ ・用地買収推進：高田地区　約2ha ＜・工事推進：改良工事（佐野地区　延長1.0km）＞	0.9～5億円程度	用地進捗率：約76% 事業進捗率：約58% H25 陸前高田IC～通岡IC 延長4.1km 暫定2車線供用予定（2/4）
国道45号	吉浜道路	L=3.6km	140	1,020	185	・調査推進：道路詳細設計（中井地区 延長0.3km） ・用地買収推進：吉浜地区 約8ha ・工事推進：改良工事（吉浜地区 延長200m）、橋梁工事（吉浜高架橋 延長373m）	＜・調査推進：道路構造物設計＞ ＜・用地買収推進：中井地区 約2ha＞ ・工事推進：トンネル工事（吉浜トンネル　延長1,644m） ＜改良工事（越喜来地区 延長200m）＞ ＜橋梁工事（吉浜高架橋 延長373m）、 （越喜来高架橋　延長582m）＞	4～15億円程度	用地進捗率：約15% 事業進捗率：約14% H28以降 大船渡市三陸町越喜来～大船渡市三陸町吉浜 延長3.6km 完成2車線供用予定（2/2）
国道45号	釜石山田道路	L=23.0km	910	2,300	416	・調査推進：道路予備設計（大槌地区 延長5km） ・用地買収推進：新町・住吉・片岸地区 約3ha ・工事推進：改良工事、舗装工事（片岸地区 延長約600m）、橋梁工事（鵜住居川橋 延長147m）	＜・調査推進：道路詳細設計（大槌地区 延長5km）＞ ・用地買収推進：新町・住吉地区 約2ha ・工事推進：トンネル工事（八雲沢第1～第3トンネル 延長1,610m） ＜改良工事（水海地区 延長約500m）＞ ＜橋梁工事（水海高架橋 延長184m）＞	9～15億円程度	用地進捗率：約76% 事業進捗率：約24% H28以降 釜石市甲子町～釜石市両石町 延長5.6km 暫定2車線供用予定（2/4） H28以降 釜石市片岸町～下閉伊郡山田町船越 延長12.8km 暫定2車線供用予定 （2/4）
国道45号	宮古道路	L=4.8km	190	300	54	・調査推進：用地調査（千徳地区 約0.7ha） ・用地買収推進：松山地区 約0.3ha ・工事推進：橋梁工事（千徳大橋 延長約340m）	＜・調査推進：道路構造物設計＞ ＜・用地買収推進：松山地区 約0.3ha＞ ・工事推進：橋梁工事（千徳大橋 延長341m） ＜改良舗装工事（千徳地区 延長約600m）＞	10～14億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約68% H24 宮古市松山～宮古市松山 延長0.6km 完成2車線供用予定（2/2）
国道45号	久慈北道路	L=7.4km	182	500	91	・調査推進：道路詳細設計（全線 延長7.4km） ・用地買収推進：夏井地区 約3ha	＜・調査推進：橋梁詳細設計 （夏井高架橋　延長約480m）＞ ＜・用地買収推進：夏井地区 約3ha＞ ＜・工事推進：改良工事（夏井地区 延長約300m）＞	－～5億円程度	用地進捗率：0% 事業進捗率：約5% H28以降 久慈市侍浜町～久慈市夏井町 延長7.4km 完成2車線供用予定（2/2）
国道45号	中野バイパス	L=6.2km	150	1,300	286	・調査推進：交差点設計 ・工事推進：トンネル電気通信設備工事（岩泉トンネル 延長1,986m）、舗装工事（小本地区～横木沢地区 延長約4km）	―	－	H22年度完了
国道45号	尾肝要道路	L=4.5km	105	690	152	・調査推進：埋蔵文化財調査、トンネル設備設計（尾肝要トンネル延長2,736m） ・用地買収推進：姫松地区 約1.5ha ・工事推進：改良工事（田野畑地区 延長約200m）、トンネル工事（尾肝要トンネル 延長2,736m）	・調査推進：道路構造物設計 ・工事推進：トンネル工事（尾肝要トンネル延長2,736m） 改良工事（巣合、姫松地区　延長約400m）	供用必要額 29～32億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約21% H25 下閉伊郡田野畑村田野畑～下閉伊郡田野畑村巣合 延長4.5km 完成2車線供用予定（2/2）

平成23年度　岩手県における事業計画(H23年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道45号	普代バイパス	L=4.2km	156	770	169	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:普代地区 約2ha ・工事推進:橋梁工事(羅賀高架橋 延長421m)	<・調査推進:道路構造物設計> <・用地買収推進:(普代地区　約2.8ha)> ・工事推進: 橋梁工事(羅賀高架橋　延長421m) 〈橋梁工事(普代高架橋　延長490m)〉 〈改良工事(普代地区 延長約500m)>	9～20億円程度	用地進捗率:約87% 事業進捗率:約77% H24 下閉伊郡普代村第十一地割～下閉伊郡普代村第十六地割 延長4.2km 完成2車線供用予定(2/2)
国道106号	都南川目道路	L=6.0km	257	450	99	・調査推進:道路予備設計(手代森地区 延長3.4km) ・工事推進:改良工事(田の沢地区 延長0.7km)	<・調査推進:道路補足設計(手代森地区 延長3.4km)> <・工事推進:改良工事(田の沢地区 延長0.7km、川目地区 延長0.9km)>	－～5億円程度	用地進捗率:約42% 事業進捗率:約18% H28以降 (仮称)川目IC～(仮称)手代森IC 延長6.0km 完成2車線供用予定(2/2)
国道4号	水沢東バイパス	L=9.6km	380	109	24	・調査推進:道路予備設計(真城地区 延長3.9km) ・用地買収推進:水沢地区 0.1ha	<・調査推進:道路補足設計(真城地区 延長3.9km)> <・用地買収推進:水沢地区 0.5ha>	－～2億円程度	用地進捗率:約11% 事業進捗率:約11% H28以降 奥州市水沢区真城字大深沢～同市同区東中通二丁目 延長5.0km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道4号	北上拡幅	L=12.2km	180	245	54	・用地買収推進:相去地区 0.2ha	・用地買収推進:相去地区 0.2ha、<相去地区 0.6ha>	1～2億円程度	用地進捗率:約20% 事業進捗率:約7% H28以降 北上市相去町字笹長根～北上市相去町平林 延長3.0km 完成4車線供用予定(4/4)
国道4号	石鳥谷バイパス	L=2.8km	27	270	59	・調査推進:道路詳細設計、構造物設計(中寺林地区 延長1.2km) ・工事推進:橋梁工事(石鳥谷南跨線橋上部工 延長121m 他1橋)	・工事推進:改良工事(中寺林地区 延長0.6km、犬渕地区 延長0.6km)、舗装工事(中寺林地区 延長0.6km、犬渕地区 延長0.6km)、橋梁工事(石鳥谷南跨線橋上部工 延長121m 他1橋)	供用必要額 6～8億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約72% H23 花巻市石鳥谷町中寺林～紫波郡紫波町大字犬渕 延長1.3km 完成4車線供用予定(4/4)
国道4号	盛岡北道路	L=3.6km	37	500	110	・調査推進:道路詳細設計、構造物設計(全線 延長3.6km) ・用地買収推進:巣子地区、滝沢地区 0.3ha	<・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長3.6km)> ・用地買収推進:巣子地区、滝沢地区 0.1ha、<巣子地区、滝沢地区 0.2ha>	0.9～5億円程度	用地進捗率:約3% 事業進捗率:約35% H27 盛岡市厨川～滝沢村滝沢字巣子 延長3.6km 完成4車線供用予定(4/4)
国道4号	渋民バイパス	L=5.6km	130	57	13	・調査推進:道路詳細設計、埋蔵文化財調査、構造物設計(武道地区 延長2.5km) ・工事推進:改良工事(武道地区 延長2.5km)	<・調査推進:道路、構造物補足設計(武道地区 延長2.5km)、埋蔵文化財調査> <・工事推進:改良工事(武道地区 延長1.5km)>	－～2億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約74% H26 盛岡市玉山区渋民字鶴飼～同市同区馬場字川原 延長3.1km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道46号	盛岡西バイパス	L=7.8km	430	745	164	・調査推進:道路詳細設計、構造物設計(飯岡新田地区 延長1.2km) ・用地買収推進:飯岡新田地区 1.3ha ・工事推進:舗装工事(飯岡新田地区 延長1.0km)	<・調査推進:道路、構造物補足設計(飯岡新田地区 延長1.2km)> ・用地買収推進:飯岡新田地区 0.1ha、<飯岡新田地区 0.1ha> <・工事推進:改良工事(飯岡新田地区 延長1.0km)>	0.5～7億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約63% H26 盛岡市永井～盛岡市飯岡新田 延長1.2km 暫定4車線供用予定(4/6)
合　　計				15,517	2,714				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。
(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。
(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。
(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度　岩手県における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（一種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道4号	津志田交差点改良	1箇所	17.2	285	95	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事	12～15億円程度	・用地進捗率約51% ・事業進捗率約47% ・H25年度完成予定 ・電線共同溝整備含む
国道4号	上堂歩道	L=2.3km	21.9	297	99	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収		・用地進捗率約82% ・事業進捗率約81% ・H25年度完成予定
国道4号	厨川交差点改良	1箇所	10.0	12	4	・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約99% ・H25年度完成予定
国道45号	唐丹登坂車線	L=1.0km	3.6	96	32	・調査設計 ・用地買収	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約58% ・H23年度完成予定
国道45号	寺前交差点改良	1箇所	1.7	12	4	・用地買収	・用地買収 ・工事		・用地進捗率約60% ・事業進捗率約25% ・H24年度完成予定
国道45号	北浜歩道	L=0.5km	7.5	243	81	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・用地進捗率約98% ・事業進捗率約96% ・H23年度完成予定
国道45号	豊間根歩道	L=0.4km	1.0	54	18	・工事	―		・H22年度完成
国道45号	水沢登坂車線	L=2.0km	8.8	261	87	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約86% ・H23年度完成予定
国道45号	白井登坂車線	L=1.3km	3.2	27	9	・工事	―		・H22年度完成
国道45号	宇部登坂車線	L=1.0km	6.0	198	66	・調査設計 ・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約91% ・H23年度完成予定
国道46号	七ツ森視距改良	L=0.8km	7.5	171	57	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率約40% ・事業進捗率約41% ・H24年度完成予定
合　　計				1,656	552				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正予算投入時点。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度　岩手県における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（二種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道4号	－	－	－	254	127	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）、簡易パーキング	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器（ITV）、簡易パーキング	10～12億円程度	
国道45号	－	－	－	232	116	道路照明、防護柵、道路標識、区画線	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（道の駅情報化、情報提供板、津波情報提供装置）、簡易パーキング		
国道46号	－	－	－	70	35	防護柵、区画線	防護柵、道路標識、区画線		
国道283号	－	－	－	－	－	－	視線誘導標		
合　　計				556	278				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度　岩手県における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

無電柱化推進事業費（電線共同溝）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道4号	上堂地区電線共同溝	L=3.1km	19	99	41	支障移転補償、本体工事推進	支障移転補償、本体工事推進	1～3億円程度	事業進捗率：約15% 平成26年度：L=3.1km供用予定
国道45号	愛宕地区電線共同溝	L=0.6km	3	72	30	支障移転補償、本体工事推進	－		平成22年度：L=0.6km供用予定
国道46号	飯岡新田地区電線共同溝	L=2.0km	6	405	168	連系設備補償、本体工事推進	－		平成22年度：L=2.0km供用予定
合　　計				576	239				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。
（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度予算　岩手県における事業計画（港湾関係）

【港湾整備事業・海岸事業】

（単位：百万円）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	平成22年度当初		平成22年度	平成23年度予定	平成23年度	備考
			負担基本額	負担金	事業内容	事業内容	事業進捗見込	
久慈港	久慈港湾口地区防波堤整備事業	1,200	1,494	533	防波堤	防波堤	9 ～ 23億円程度	H28年度以降完成予定
久慈港海岸	久慈港海岸直轄海岸保全施設整備事業		211	46	津波防波堤	津波防波堤	1 ～ 3億円程度	H28年度以降完成予定
宮古港	宮古港竜神崎地区防波堤整備事業	205	86	36	防波堤	防波堤	－ ～ 3億円程度	H28年度以降完成予定
大船渡港	大船渡港湾口地区防波堤改良事業	19	－	－	－	防波堤（改良）	－ ～ 2億円程度	H26年度完成予定
合　　計		1,424	1,791	615				

※H23年度実施内容については、検討中のものであり、今後変更する可能性がある。