（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年12月　4日
契約業者名	新興電気（株）
契約業者の住所	岩手県盛岡市青山3－15－1
工事の名称	二戸裁判所（24）電気設備工事
工事場所	岩手県二戸市石切所字荷渡22－14、22－15
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	1）庁舎　変更一式
工期（自）	令和　6年11月　1日
工期（至）	令和　8年　2月　6日
変更前の契約金額	118，943，000円（税込み）
変更金額	＋　4，620，000円（税込み）
変更後の契約金額	123，563，000円（税込み）
変更理由	1）庁舎 （1）電灯設備 設計再検討により、照明器具、配線器具、配管配線を変更したため増工する。 （2）構内情報通信網設備 設計再検討により、スイッチハブを追加したため増工する。 （3）構内交換設備 設計再検討により、配線器具、配管配線を変更したため増工する。 （4）情報表示設備 設計再検討により、警報器の仕様を変更したため増工する。 （5）防犯・入退室管理設備 設計再検討により、機械警備用の空配管を変更したため増工する。