（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月19日
契約業者名	新興電気（株）
契約業者の住所	岩手県盛岡市青山３－１５－１
工事の名称	二戸裁判所（２４）電気設備工事
工事場所	岩手県二戸市石切所字荷渡２２－１４、２２－１５
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　6年11月　1日
工期（至）	令和　7年12月　8日
変更前の契約金額	１１１，３２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４５１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１１，７７１，０００円（税込み）
変更理由	現場精査により、工事中止期間中の維持等に関する費用を追加するため。