（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月29日
契約業者名	（株）地質基礎
契約業者の住所	福島県いわき市常磐水野谷町亀ノ尾１７１
業務の名称	いわき管内水文観測業務
業務場所	福島県いわき市勿来町関田関山～四沢古身　地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	水質分析(重金属等)135箇所・回→141箇所・回 土壌分析
履行期間（自）	令和　６年１０月　１日
履行期間（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	１６，１７０，０００　円（税込み）
変更金額	＋　　３３０，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	１６，５００，０００　円（税込み）
変更理由	掘削土置き場は、トンネル工事で排出された岩ズリを仮置きしているところである。岩ズリ搬出完了まで水質分析を継続する必要があるため。4月～9月の6カ月を増工対象とする。 土壌分析については、残土搬出計画にともない、地質分析試験が必要となったため増工するものである。