（第３回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月３０日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　福島支店
契約業者の住所	福島県郡山市駅前２－１２－２
業務の名称	磐城地区道路設計業務
業務場所	磐城国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1. 四沢交差点施工計画検討　1式 2. 古身地区～四沢地区道路設計　1式 3. 古身地区～四沢地区小構造物設計　1式 4. １工区工事用進入路計画　1式 5. ４工区進入路計画　1式 6. 駐車場、通路設計　1式 7. 道路詳細設計(A)　1式 8. 箱型函渠詳細設計　1式 9. 基準点測量等　1式 10. 羽黒平排水検討　1式
履行期間（自）	令和　６年１０月　１日
履行期間（至）	令和　７年１０月２４日
変更前の契約金額	３９，３８０，０００円（税込み）
変更金額	＋２，４８６，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	４１，８６６，０００　円（税込み）
変更理由	1. 施工にともなうステップ図作成 2. 過年度設計を集約し、一元化した図面・数量計算書を作成 3. 地盤改良により隣接する宅地ブロックが崩壊する恐れがあるため対策確認 4. 当初造成の工事用進入路が使用不可となったため再造成 5. 伐木を集積運搬するための進入路整備計画 6. 駐車場、通路の設計 7. プレキャストL型擁壁へのアプローチ部分の構造確認 8. 箱型函渠に設置する防護柵の修正設計 9. 事業認定箇所の対応 10. 水路の洗堀防止対策