（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月１７日
契約業者名	磐城国道管内（改築）積算技術業務パスク・中野建設・エフワーク 設計共同体　株式会社パスク　代表取締役　横山　喜代太
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区八幡１－４－１６
業務の名称	磐城国道管内（改築）積算技術業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・工事積算件数の精査 ・Ｒ７年度打合せ件数の変更 ・情報共有システム利用料の変更
履行期間（自）	令和　６年　４月　１日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１２０，１２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１１１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２１，２３１，０００円（税込み）
変更理由	今年度実施済及び予定工事件数において、変更が生じたものである。