（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月２８日
契約業者名	磐城国道管内（管理）積算技術業務パスク・中野建設・エフワーク 設計共同体　代表取締役　横山　喜代太
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区八幡１－４－１６
業務の名称	磐城国道管内（管理）積算技術業務
業務場所	磐城国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	橋梁下部　1式増 通信設備　1式増
履行期間（自）	令和　7年　4月　1日
履行期間（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	１７８，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３５，０３５，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	２１３，２３５，０００　円（税込み）
変更理由	現場条件の変更により、数量を変更するものある。