（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２６日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　福島支店
契約業者の住所	福島県郡山市駅前２－１２－２
業務の名称	磐城国道事務所管内橋梁補修設計業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	内郷高架橋（上）　1式　増 前田川側道橋　1式　増 戎川側道橋　1式　増 空山ボックス　1式　増 南町田第一ボックス　1式　増 関係機関との協議資料作成　4橋　増
履行期間（自）	令和　７年　３月２８日
履行期間（至）	令和　８年　３月１２日
変更前の契約金額	２９，１０６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，８７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０，９７６，０００円（税込み）
変更理由	定期点検において健全性Ⅲと判定されており、早期補修が必要となるため本業務において設計するものである。