（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２６日
契約業者名	（株）東コンサルタント
契約業者の住所	福島県いわき市平字正内町１０１
業務の名称	新地地区測量業務
業務場所	福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺～新地町小川地内 福島県いわき市平下神谷地内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	・３級基準点測量　　Ｎ＝　２点 ・４級基準点測量　　Ｎ＝１４点 ・現地測量　　Ａ＝０．０５ｋｍ2 ・路線測量　　Ｌ＝０．８ｋｍ （作業計画、現地踏査、線形決定、中心線測量、仮ＢＭ設置測量 縦断測量、横断測量） ・路線測量（神谷地区）　Ｌ＝０．２３ｋｍ （用地幅杭設置測量）
履行期間（自）	令和　７年　７月１０日
履行期間（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	９，５９２，０００円（税込み）
変更金額	－　８５８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８，７３４，０００円（税込み）
変更理由	・当初の契約では「4級水準測量」を実施する予定だったが、実際の作業において「仮ＢＭ設置測量」でその作業を兼ねることが可能であったことから、「4級水準点測量」の作業が減工となった。