（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　９日
契約業者名	（株）ヨウタ
契約業者の住所	福島県いわき市小島町３－１２－２
業務の名称	三和地区外地質調査業務
業務場所	福島県いわき市好間町大利字西田～同市三和町合戸字入藪地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．機械ボーリング　１式（ΣL=71m→ΣL=86m） ２．標準貫入試験　１式（ΣL=71回→ΣL=86回） ３．地表地質調査　0.04km² ４．室内岩石試験　1式 ５．モノレール　1式 ６．足場架設　1式 ７．解析等調査　1式
履行期間（自）	令和　７年　６月１７日
履行期間（至）	令和　７年１２月１０日
変更前の契約金額	１２，３５３，０００円（税込み）
変更金額	＋　２,５８５,０００　円（税込み）
変更後の契約金額	１４，９３８，０００　円（税込み）
変更理由	１.機械ボーリング 当初予定していたボーリング箇所及び掘削深度を精査したため。 ２.標準貫入試験 機械ボーリング量数が増になったことから試験本数も増となったため。 ３.地表地質調査 二号TN終点坑口付近で地表地質調査が必要となったため。 ４.室内岩石試験 橋台・トンネル坑口の地質データを得るため増とした。 ５.運搬費（モノレール） ルート及び数量精査のため。 ６.足場仮設 現地条件より傾き足場が必要となったため。 ７.解析等調査 機械ボーリングの数量が増となったため