（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年12月11日
契約業者名	（株）東コンサルタント
契約業者の住所	福島県いわき市平字正内町１０１
業務の名称	磐城管内交通量調査業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	交通量現況調査　1式
履行期間（自）	令和　7年　9月　6日
履行期間（至）	令和　7年12月19日
変更前の契約金額	４，７３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　　２４２，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	４，９７２，０００　円（税込み）
変更理由	エコ通勤の効果確認を目的として、調査箇所を追加したことによる増工。