（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１６日
契約業者名	日栄地質測量設計（株）
契約業者の住所	福島県いわき市平字作町１－３－２
業務の名称	磐城管内道路附属物点検業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	路面境界部腐食調査　1式　増 データベース入力　1式　増 機械経費　1式　増 安全費　1式　増
履行期間（自）	令和　７年　７月２９日
履行期間（至）	令和　７年１２月１７日
変更前の契約金額	１３，０９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，６３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６，７２０，０００円（税込み）
変更理由	点検作業に伴う規制による交通誘導警備員・資機材等を計上するものである。