（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１７日
契約業者名	（株）近代設計　福島営業所
契約業者の住所	福島県福島市置賜町１－２９
業務の名称	いわき地区交通安全対策設計業務
業務場所	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内 福島県いわき市常磐上矢田町沼平～三和町上三坂　地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・平面交差点予備設計　Ｎ＝１箇所 ・横断歩道橋詳細設計　Ｎ＝１橋 ・ＢＩＭ・ＣＩＭ　Ｎ＝１式 ・配水検討　Ｎ＝１式
履行期間（自）	令和　７年　８月　７日
履行期間（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	１１，０６６，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，３５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４，４２１，０００円（税込み）
変更理由	草野地区において、横断歩道橋の架設の為の借地が難航し、架設計画の変更の必要性が生じたことから、架設計画の再検討を行う必要性が生じた。また、地権者等へ分かりやすい説明となるよう３次元モデルの作成も作成を合わせて行ったものである。