（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月18日
契約業者名	磐城国道管内（管理）工事監督支援業務中野建設・ティケイエンジ設計共同体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町三丁目５番２２号　宮城県管工事会館４階
業務の名称	磐城国道管内（管理）工事監督支援業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	工事監督支援業務　N=Ⅰ式 打ち合わせ　N=Ⅰ式 情報システム使用料　N=Ⅰ式
履行期間　(自)	令和　6年　4月　1日
履行期間　(至)	令和　8年　3月31日
変更前の契約金額	２２９，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　　３８５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３０，２８５，０００円（税込み）
変更理由	対象となる工事件数の精査及び、情報システム使用料の精算により変更を行った。