（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月２４日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　福島支店　支店長
契約業者の住所	福島県郡山市駅前２－１２－２
業務の名称	磐城国道事務所管内橋梁補修設計業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	なし
履行期間（自）	令和　7年　3月２８日
履行期間（至）	令和　8年　5月２５日
変更前の契約金額	３０，９７６，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	３０，９７６，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開による工期変更