（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１７日
契約業者名	日本工営（株）　福島事務所
契約業者の住所	福島県福島市本町５－８
業務の名称	磐城管内国道６号環境調査業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1. 猛禽類調査 1回あたりの調査日数を1日から2日に変更 2. ホタルビオトープにかかる調査 生息環境調査（底生動物・周辺環境） 3. 環境影響調査（小名浜地区） 人と自然との触れ合いの場を追加 4. 予測・評価に係る下記項目を減 低周波音 日照阻害 景観 人触れ 廃棄物等
履行期間　(自)	令和　７年　４月１０日
履行期間　(至)	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	２３，８８１，０００　円（税込み）
変更金額	＋　１，８４８，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	２５，７２９，０００　円（税込み）
変更理由	1. 猛禽類調査 猛禽類の十分な調査データを得るために1回あたりの調査日数を変更する必要が生じたため。 2. ホタルビオトープにかかる調査 ホタルの餌となる底生動物の数やビオトープ内の環境を調査する必要が生じたため。 3. 環境影響調査（小名浜地区） 事業箇所周辺における人と自然との触れ合いの活動の場を調査する必要があるため。 4. 予測・評価 今年度実施可能な予測・評価項目を精査したため。