（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１８日
契約業者名	日本工営（株）　福島事務所
契約業者の住所	福島県福島市本町５－８
業務の名称	相双地区交通拠点調査検討業務
業務場所	磐城国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・ネットワークイメージ図の作成 ・会議運営
履行期間（自）	令和　７年　９月１０日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	９，３８３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，６２８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１，０１１，０００円（税込み）
変更理由	・浜通り地域を対象に交通拠点の配置イメージと交通拠点間を各種モビリティで接続する、新たな交通ネットワークのイメージ図を作成する必要が生じたため増工。 ・会議運営の必要が生じたため増工したもの。