（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	セントラルコンサルタント（株）　東北支社　福島営業所
契約業者の住所	福島県福島市北矢野目字成田小屋１２
業務の名称	好間三和地区道路設計業務
業務場所	福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻～同市三和町合戸字入藪　地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1.道路予備設計（B） 設計延長　2.38km→1.71km 2.平面交差点予備設計 2箇所追加 3.BIM/CIMモデルの作成の追加 4.工事用道路検討の追加 5.構造物概略検討の追加
履行期間（自）	令和　７年　６月１７日
履行期間（至）	令和　８年　５月　８日
変更前の契約金額	１１，６３８，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，１３７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６，７７５，０００円（税込み）
変更理由	1.道路予備設計（B） 設計延長を精査したため。 2.平面交差点予備設計 交差点形状の設計を実施する必要があるため。 3.本業務はBIM／CIM活用業務のため、費用を計上しました。 4.工事用道路検討 1部構造物を施工するために工事用道路が必要であり、本業務において検討する必要が生じたため。 5.一般構造物概略検討 1部構造物の形状を検討する必要があるため。