（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２４日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント（株）　福島事務所　所長
契約業者の住所	福島県郡山市大町１－１－８
業務の名称	好間三和地区地質調査業務
業務場所	福島県いわき市好間町北好間字堂平～同市三和町合戸字入藪地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	岩盤ボーリング（軟岩）の数量増　50m→170m 標準貫入試験の数量増　50回→170回
履行期間（自）	令和　８年　３月１３日
履行期間（至）	令和　８年１２月１６日
変更前の契約金額	４０，３４８，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，３５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４９，６９８，０００円（税込み）
変更理由	数量変更の必要が生じたため。