（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２３日
契約業者名	（株）福山コンサルタント　福島営業所　所長
契約業者の住所	福島県福島市野田町７－１３－１２
業務の名称	磐城国道管内道路計画検討業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・道路調査【番匠地交差点】　1式 ・渋滞対策検討 会議資料作成 サービスレベル向上検討会資料作成　1式 ・道路予備修正設計　1km　⇒　1.28km ・都市計画変更資料作成　1式
履行期間（自）	令和　７年　４月　４日
履行期間（至）	令和　８年　３月２３日
変更前の契約金額	５２，４１５，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，７９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６２，２０５，０００円（税込み）
変更理由	・国道49号平バイパスにおける渋滞対策検討のため、交通実態把握を目的として交通量・渋滞調査を実施する必要が生じたことから、増工とした。 ・渋滞対策検討の一環でサービスレベル向上検討会の資料作成が必要となったため増工。 ・修正設計延長の変更による増工。 ・林城飯田地区において、都市計画変更手続きに伴う資料作成が生じたため増工。