（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年５月２２日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　福島支店
契約業者の住所	福島県郡山市駅前２－１２－２
業務の名称	磐城国道事務所管内橋梁補修設計業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・橋梁補修設計　9橋　⇒　10橋　増 ・関係機関との協議資料作成（更新）　0橋　⇒　11橋　増
履行期間　(自)	令和　７年　３月２８日
履行期間　(至)	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	３０，９７６，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，０１５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３４，９９１，０００円（税込み）
変更理由	・点検の結果、橋梁補修設計が必要となる橋が確認されたことから増工。 ・河川協議の資料作成（更新）が必要となったことから増工。