（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月　9日
契約業者名	田中建設（株）
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８番地
工事の名称	長塚地区道路改良工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字長塚～大字鴻草　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　5年１１月　1日
工期（至）	令和　7年　6月１９日
変更前の契約金額	２７５，０００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２７５，０００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共事業の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更について