# （第5回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　4月　9日 |
| 契約業者名 | 常磐開発（株） |
| 契約業者の住所 | 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１ |
| 工事の名称 | いわき地区６号維持補修工事 |
| 工事場所 | 茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | なし |
| 工期（自） | 令和　6年　4月　1日 |
| 工期（至） | 令和　8年　3月３１日 |
| 変更前の契約金額 | ４２９，８８０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　0円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ４２９，８８０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 国の公共事業の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更 |