（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月　9日
契約業者名	三友電設（株）
契約業者の住所	福島県郡山市喜久田町卸１－９５－１
工事の名称	磐城管内トンネル照明設備工事
工事場所	福島県いわき市久之浜町末続　地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　6年　9月１９日
工期（至）	令和　7年　6月２４日
変更前の契約金額	７６，０８７，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	７６，０８７，０００円（税込み）
変更理由	国の公共事業の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月　9日
契約業者名	三友電設（株）
契約業者の住所	福島県郡山市喜久田町卸１－９５－１
工事の名称	磐城管内トンネル照明設備工事
工事場所	福島県いわき市久之浜町末続　地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　6年　9月１９日
工期（至）	令和　7年　6月２４日
変更前の契約金額	７６，０８７，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	７６，０８７，０００円（税込み）
変更理由	国の公共事業の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更