（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月　9日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	原町管内橋梁補修工事
工事場所	福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒木崎　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　6年１０月　1日
工期（至）	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	２１５，６００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２１５，６００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共事業の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更