（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月　9日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	三和地区外橋梁補修工事
工事場所	福島県いわき市平上荒川～いわき市三和町上三坂　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　7年　1月　6日
工期（至）	令和　8年　3月２５日
変更前の契約金額	２０５，１５０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２０５，１５０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更