（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月　9日
契約業者名	日特建設（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区富沢南１－１８－８
工事の名称	平管内法面防災工事
工事場所	福島県いわき市常磐松久須根町滝ノ作～久之浜町末続　地内 福島県いわき市好間町大利井田木～小川崎　地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月１２日
変更前の契約金額	１６５，１４３，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１６５，１４３，０００円（税込み）
変更理由	国の公共事業の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更