（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月１０日
契約業者名	（株）ガイアート　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３
工事の名称	双葉地区６号維持補修工事
工事場所	福島県双葉郡広野町大字夕筋～双葉郡浪江町大字藤橋　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	３５４，９７０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	３５４，９７０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共事業の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更