（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月１０日
契約業者名	（株）ガイアート　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３
工事の名称	磐城管内４９号舗装修繕工事
工事場所	福島県いわき市三和町中寺字大平～下市萱堀ノ内　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　7年　3月　4日
工期（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	１３０，３６１，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１３０，３６１，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月１０日
契約業者名	（株）ガイアート　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３
工事の名称	磐城管内４９号舗装修繕工事
工事場所	福島県いわき市三和町中寺字大平～下市萱堀ノ内　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　7年　3月　4日
工期（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	１３０，３６１，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１３０，３６１，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更