（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月１４日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	四沢江ノ上地区外改良工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢古身～四沢江ノ上地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	地盤改良　16,100m3 カルバート工　１式 排水構造物工等　１式 道路土工（掘削・運搬・整地）80m3
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　9月３０日
変更前の契約金額	１９３，７８７，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１９３，７８７，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更