（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月14日
契約業者名	矢田工業（株）
契約業者の住所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１
工事の名称	蛭田川橋上部工工事
工事場所	福島県いわき市錦町綾ノ町～錦町雷　地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工場製作工　９０ｔ 鋼橋架設工　１式 工場製品輸送工　９０ｔ 橋梁現場塗装工　５４ｍ２ 橋梁足場等設置工　５６０ｍ２
工期（自）	令和　６年　９月１９日
工期（至）	令和　７年　６月３０日
変更前の契約金額	１３６，７８５，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１３６，７８５，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更