（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月１４日
契約業者名	佐藤工業（株）
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内１
工事の名称	四沢江ノ上地区下部工工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢江ノ上　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋台工　１基 仮設工　１式
工期　(自)	令和　6年　9月２０日
工期　(至)	令和　7年１０月２４日
変更前の契約金額	２６９，５００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２６９，５００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更