（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月１８日
契約業者名	世紀東急工業（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０
工事の名称	相馬地区６号維持補修工事
工事場所	福島県南相馬市小高区大字下浦～相馬郡新地町大字埒木崎　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	２６１，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，９９６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６８，７９６，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更