（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月２５日
契約業者名	旭電設工業（株）
契約業者の住所	福島県相馬市塚ノ町２－５－１
工事の名称	原町管内道路照明等維持補修工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字夕筋～相馬郡新地町大字埒木崎　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	４３，８９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，１２３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４６，０１３，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に基づく請負代金額の変更

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月２５日
契約業者名	旭電設工業（株）
契約業者の住所	福島県相馬市塚ノ町２－５－１
工事の名称	原町管内道路照明等維持補修工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字夕筋～相馬郡新地町大字埒木崎　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	４３，８９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，１２３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４６，０１３，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に基づく請負代金額の変更