# （第4回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　5月　1日 |
| 契約業者名 | 山木工業（株） |
| 契約業者の住所 | 福島県いわき市平谷川瀬３－１－４ |
| 工事の名称 | 四沢渋町地区改良工事 |
| 工事場所 | 福島県いわき市勿来町四沢渋町　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | カルバート工　１基 |
| 工期（自） | 令和　6年　4月　1日 |
| 工期（至） | 令和　7年　6月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ２８９，７１８，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　０円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２８９，７１８，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更 |