（第３回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年６月２３日
契約業者名	三友電設株式会社
契約業者の住所	福島県郡山市喜久田町卸一丁目９５番地１
業務の名称	磐城管内トンネル照明設備工事
業務場所	福島県いわき市久ノ浜町末続　地内
業種区分	電気設備工事
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．配線工　１式 ２．配管工　１式
履行期間（自）	令和　６年　９月１９日
履行期間（至）	令和　７年　６月２４日
変更前の契約金額	７６，０８７，０００　円（税込み）
変更金額	＋　３，１４６，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	７９，２３３，０００　円（税込み）
変更理由	１．現地精査の結果、配線の数量に変更が生じたため増工。 ２．現地精査の結果、配管の数量に変更が生じたため増工。