（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月２４日
契約業者名	山木工業（株）
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬３－１－４
工事の名称	四沢渋町地区改良工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢渋町　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	カルバート工-誘発目地　０箇所→１８箇所 仮設工　　０式　→　１式
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　8月　8日
変更前の契約金額	２８９，７１８，０００円（税込み）
変更金額	＋　３３，８８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２３，５９８，０００円（税込み）
変更理由	【カルバート工】 設計照査により、誘発目地の必要が生じたため増工とした。 【仮設工】 カルバート工に係る仮設物を増工とした。