（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月２５日
契約業者名	矢田工業（株）
契約業者の住所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１
工事の名称	蛭田川橋上部工工事
工事場所	福島県いわき市錦町綾ノ町～錦町雷　地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工場製作工（鋼材規格変更）　１式 橋梁架設工-下部工検査路設置　０式 → １式
工期（自）	令和　6年　9月１９日
工期（至）	令和　7年　7月３０日
変更前の契約金額	１３６，７８５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，８７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４９，６５５，０００円（税込み）
変更理由	【工場製作工】 数量精査による増。 【橋梁架設工-下部工検査路設置】 下部工検査路について、本工事にて設置する必要が生じたため増工とした。