（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月２７日
契約業者名	佐藤工業（株）
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内１
工事の名称	四沢江ノ上地区下部工工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢江ノ上　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋台工　　１基 地盤改良工　　０式 → １式 仮設工（迂回路等）　１式
工期（自）	令和　6年　9月２０日
工期（至）	令和　7年１０月２４日
変更前の契約金額	２６９，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２８，６００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９８，１００，０００円（税込み）
変更理由	【橋台工】 躯体工の一部を施工時期見直しのため減工とした。 【地盤改良工】 現地精査により増工とした。 【仮設工】 本体施工に伴う仮設物および迂回路の設置の増工が必要となったため。