（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月１１日
契約業者名	佐藤工業（株）
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内１
工事の名称	関山地区道路改良工事
工事場所	茨城県北茨城市関本町関本中～福島県いわき市勿来町関田関山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工－掘削工－転石破砕　　０式　→　１式 仮設工-交通誘導警備員　　８０人 →　３６０人
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月２６日
変更前の契約金額	１６７，８４９，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２，３３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９０，１７９，０００円（税込み）
変更理由	【道路土工－掘削工－転石破砕】 本工事の路体盛土に使用するトンネル発生土において、転石を破砕する必要が生じたため。 【仮設工-交通誘導警備員】 数量精査による増。