# （第6回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　7月３０日 |
| 契約業者名 | 田中建設（株） |
| 契約業者の住所 | 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８番地 |
| 工事の名称 | 長塚地区道路改良工事 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡双葉町大字長塚～大字鴻草　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 【仮設工（戎川橋）】<br>・ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　V=17m3<br>・ヤード造成　A=880m2<br>・土木シート　A=880m2<br>・敷鉄板　A=880m2<br>・土のう　N=114袋<br>・殻運搬　V=17m3<br>・殻処理　V=17m3 |
| 工期（自） | 令和　５年１１月　１日 |
| 工期（至） | 令和　７年　９月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ３２１，２００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　７，４８０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３２８，６８０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 長塚地区改良工事で発生した残土を活用し、戎川橋下部工施工の為の作業ヤード造成を増工する事としたことから今回変更を行ったものである。<br>作業ヤード造成に併せて、土木シート、敷鉄板、土のうの設置、作業ヤード箇所に埋まっている構造物の取壊・処分についても実施したものである。 |