（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２４日
契約業者名	常磐開発（株）
契約業者の住所	福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１
工事の名称	いわき地区６号維持補修工事
工事場所	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路除草工　1,900m2増 応急処理工　1式増
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	４２９，８８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７０，７０８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５００，５８８，０００円（税込み）
変更理由	路上への落下処理、交通事故処理等の応急作業を増工する。