（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２５日
契約業者名	（株）ガイアート　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３
工事の名称	双葉地区６号維持補修工事
工事場所	福島県双葉郡広野町大字夕筋～双葉郡浪江町大字藤橋　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	パッチング　60t増 除草工　27,000㎡2増 応急処理工　1式増
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	３５４，９７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６４，６８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４１９，６５０，０００円（税込み）
変更理由	路上への落下物処理、交通事故処理等の応急復旧作業を増工する。