（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和７年９月２５日に契約（第６回変更）した 双葉地区６号維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　９月２５日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３
仙台ＭＴビル１４階
氏名　株式会社ガイアート東北支店
執行役員支店長　河野　謙

令和６年度

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		67,915,349	
巡視･巡回工		式	1		8,517,551	
道路巡回工		式	1		8,237,601	
通常巡回	A	回	130	50,873	6,613,490	
通常巡回	B	回	52	23,109	1,201,668	
通常巡回経費		式	0		0	
通常巡回経費		式	1		422,443	
異常時巡回工		式	1		279,950	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC(持込)昼間	式	0		0	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC(持込)昼間	式	1		279,950	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC(持込)夜間	式	0		0	
舗装工		式	1		3,824,906	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		3,824,906	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	0	124,875	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	3	87,630	262,890	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	32	54,333	1,738,656	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	55	33,152	1,823,360	
除草工		式	1		6,382,040	
道路除草工		式	1		6,382,040	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草 飛石防護：有	m2	32,300	104.8	3,385,040	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草･積込運搬 飛石防護：有	m2	22,500	133.2	2,997,000	
応急処理工		式	1		39,690,049	
応急処理作業工		式	1		39,690,049	
応急作業		式	0		0	
応急作業		式	1		37,317,768	
処分費	一般廃棄物	t	268.9	7,211	1,939,037	
処分費	伐採木	t	14.5	22,409	324,930	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	t	5.4	1,792	9,676	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	t	1	1,792	1,792	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	t	0.3	3,137	941	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	8.4	2,240	18,816	
運搬･処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	式	1		77,089	
仮設工		式	1		9,500,803	
交通管理工		式	1		9,500,803	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	251	17,305	4,343,555	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	13	25,962	337,506	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	245	14,452	3,540,740	
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	59	21,678	1,279,002	
道路修繕		式	1		30,026,940	
舗装工		式	1		28,954,047	
路面切削工		式	1		3,475,529	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	0	414	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	4,480	483.7	2,166,976	
殻運搬(路面切削) 【楢葉地区 夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	138	889.4	122,737	
殻運搬(路面切削) 【富岡地区 夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	78	2,727	212,706	
殻処分 【楢葉地区 夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	138	5,266	726,708	
殻処分 【富岡地区 夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	78	3,159	246,402	
舗装打換え工		式	1		865,283	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	式	1		69,867	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下	式	1		14,663	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	89	174.6	15,539	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	13	493	6,409	
殻運搬 【広野地区】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)15cm以下	m3	1	2,206	2,206	
殻運搬 【大熊地区】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)15cm以下	m3	8	3,344	26,752	
殻運搬 【大熊地区】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)15cm超え	m3	2	2,206	4,412	
殻処分 【広野地区】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	1	4,423	4,423	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分 【大熊地区】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	10	2,527	25,270	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚 30mm	m2	6	2,044	12,264	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚 60mm	m2	13	3,032	39,416	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚 100mm	m2	0	4,113	0	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	84	2,601	218,484	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 60mm 平均幅員1.4m未満	m2	18	3,061	55,098	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	102	3,194	325,788	
汚泥運搬	濁水処理	t	0.6	47,598	28,558	
汚泥処分	濁水処理	t	0.6	26,891	16,134	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		13,036,617	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	0	2,338	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ設置のみ 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	4,480	2,607	11,679,360	
殻運搬(路面切削) 【楢葉地区 夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	144	889.4	128,073	
殻運搬(路面切削) 【富岡地区 夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	80	2,727	218,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分 【楢葉地区 夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	144	5,266	758,304	
殻処分 【富岡地区 夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	80	3,159	252,720	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		10,465,280	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	0	2,233	0	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	4,480	2,336	10,465,280	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,111,338	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ　幅50cm	m	556	1,119	622,164	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ　幅100cm	m	266	1,839	489,174	
区画線工		式	1		1,072,893	
区画線工		式	1		842,955	
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	150	271.9	40,785	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	61	672.4	41,016	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字(白) 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	110	657.5	72,325	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	水性型 ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線(白) 15cm 常温	m	1,120	125.6	140,672	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱	m	99	144.2	14,275	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	35	159.4	5,579	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線(黄) 15cm	m	580	716.1	415,338	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線(黄) 30cm	m	85	1,329	112,965	
仮区画線工		式	1		229,938	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	水性型 ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線(白) 15cm 常温	m	570	113.6	64,752	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	水性型 ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線(黄) 15cm 常温	m	1,330	124.2	165,186	
雪寒		式	1		6,124,512	
除雪工		式	1		6,124,512	
一般除雪工		式	1		86,141	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾘｰｽ　昼間(8時～17時)　3.1m級	時間	4	12,836	51,344	
散水車	機械番号28-1232 昼間(8～17時)10t級 6×6 ATG 貸与	時間	3	11,599	34,797	
凍結防止工		式	1		1,743,393	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与	時間	7	14,851	103,957	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与	時間	0	15,276	0	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与	時間	13	16,571	215,423	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与	時間	5	15,276	76,380	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与	時間	0	14,461	0	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与	時間	0	14,887	0	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与	時間	75	16,182	1,213,650	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与	時間	9	14,887	133,983	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 支給品有	t	112	0	0	
除雪応急作業工		式	1		3,293,198	
応急作業		式	0		0	
応急作業		式	1		3,293,198	
待機費		式	1		853,111	
待機費		式	1		853,111	
保険費		式	1		148,669	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪保険		式	1		148,669	
直接工事費		式	1		104,066,801	
共通仮設費		式	1		15,116,856	
共通仮設費		式	1		1,601,924	
運搬費		式	1		219,975	
建設機械運搬費	路面切削機	式	1		219,975	
安全費		式	1		340,718	
帰還困難区域手当		式	1		337,223	
放射線量測定器	電子ﾎﾟｹｯﾄ線量計	式	1		3,495	
技術管理費		式	1		516,322	
巡回ｼｽﾃﾑ費		式	1		516,322	
営繕費		式	1		524,909	
快適ﾄｲﾚ		式	1		524,909	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,514,932	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		119,183,657	
現場管理費		式	1		57,982,349	
工事原価		式	1		177,166,006	
一般管理費等		式	1		27,473,084	
工事価格		式	1		204,639,090	
消費税相当額		式	1		20,463,910	
工事費計		式	1		225,103,000	

令和７年度

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		58,888,223	
巡視･巡回工		式	1		8,400,691	
道路巡回工		式	1		8,259,772	
通常巡回	A	回	130	50,867	6,612,710	
通常巡回	B	回	53	23,106	1,224,618	
通常巡回経費		式	1		422,444	
異常時巡回工		式	1		140,919	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC(持込)昼間	式	1		57,744	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC(持込)夜間	式	1		83,175	
舗装工		式	1		4,413,090	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,413,090	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	2	124,860	249,720	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	10	87,619	876,190	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	30	54,326	1,629,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	50	33,148	1,657,400	
除草工		式	1		5,659,200	
道路除草工		式	1		5,659,200	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草 飛石防護：有	m2	54,000	104.8	5,659,200	
応急処理工		式	1		30,911,215	
応急処理作業工		式	1		30,911,215	
応急作業		式	0		0	
応急作業		式	1		30,911,215	
仮設工		式	1		9,504,027	
交通管理工		式	1		9,504,027	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	250	17,303	4,325,750	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	13	25,959	337,467	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	245	14,450	3,540,250	
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	60	21,676	1,300,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		30,939,005	
舗装工		式	1		30,671,690	
路面切削工		式	1		3,311,200	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	8,000	413.9	3,311,200	
舗装打換え工		式	1		3,653,990	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下	式	1		658,502	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	288	493	141,984	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚 100mm	m2	288	4,113	1,184,544	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	288	2,601	749,088	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	288	3,194	919,872	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,842,500	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	2,500	2,337	5,842,500	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		17,864,000	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	8,000	2,233	17,864,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		267,315	
区画線工		式	1		267,315	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	水性型 ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線(白) 15cm 常温	m	2,130	125.5	267,315	
雪寒		式	1		2,029,592	
除雪工		式	1		2,029,592	
凍結防止工		式	1		1,103,110	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与	時間	5	14,849	74,245	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与	時間	5	15,274	76,370	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与	時間	20	16,569	331,380	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与	時間	5	15,274	76,370	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与	時間	5	14,459	72,295	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与	時間	5	14,885	74,425	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与	時間	20	16,180	323,600	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与	時間	5	14,885	74,425	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪応急作業工		式	1		926,482	
応急作業		式	1		926,482	
直接工事費		式	1		91,856,820	
共通仮設費		式	1		11,637,019	
共通仮設費		式	1		53,240	
技術管理費		式	1		53,240	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,240	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,583,779	
純工事費		式	1		103,493,839	
現場管理費		式	1		49,073,054	
工事原価		式	1		152,566,893	
一般管理費等		式	1		24,294,016	
工事価格		式	1		176,860,909	
消費税相当額		式	1		17,686,091	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		194,547,000	