（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２６日
契約業者名	山木工業（株）
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬３－１－４
工事の名称	いわき地区４９号維持補修工事
工事場所	福島県いわき市常磐上矢田町～いわき市三和町上三坂　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	応急作業　1式増
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	２８２，５４６，０００円（税込み）
変更金額	＋　７６，３４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３５８，８８６，０００円（税込み）
変更理由	路上への落下物処理、交通事故処理等の応急復旧作業を増工する。