（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月２９日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	四沢江ノ上地区外改良工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢古身～四沢江ノ上地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	1.地盤改良工　約16,000m3 → 約15,000m3　(ICTを実施) 2.カルバート工　1式 → 1式 3.構造物撤去工　0式 → 1式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　1月２０日
変更前の契約金額	１９３，７８７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５，４００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０９，１８７，０００円（税込み）
変更理由	1.道路土工－地盤改良工－固結工－中層混合処理（ICT） ・固化材添加量の増加及び地盤改良範囲の精査のため。 2.道路土工－カルバート工－プレキャストカルバート工 ・カルバートボックス延長の現地精査のため。 3.道路土工－構造物撤去工－構造物取壊し工 ・地盤改良に支障となる建物基礎等の撤去の必要が生じたため。