（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年10月24日
契約業者名	佐藤工業（株）
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1
工事の名称	四沢江ノ上地区下部工工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢江ノ上　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	1．防錆剤塗布　0m3　→　481m3
工期（自）	令和　6年　9月20日
工期（至）	令和　7年10月24日
変更前の契約金額	２９８，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，０５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０４，１５０，０００円（税込み）
変更理由	1．防錆剤塗布 次期工事まで一部鉄筋の腐食を防ぐため。