（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月２５日
契約業者名	（株）ガイアート　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３
工事の名称	磐城管内４９号舗装修繕工事
工事場所	福島県いわき市三和町中寺字大平～下市萱字竹ノ下　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	路面切削工（ICT）　1式　増 切削オーバーレイ（ICT）　1式　増 道路附属施設工　1式　増
工期（自）	令和　7年　3月　4日
工期（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	１３０，３６１，０００円（税込み）
変更金額	＋　２６，６２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５６，９８１，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、施工範囲が変更となったため増工するものである。