（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１１日
契約業者名	日特建設（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区富沢南１－１８－８
工事の名称	平管内法面防災工事
工事場所	福島県いわき市常磐松久須根町滝ノ作～久之浜町末続　地内　　福島県いわき市好間町大利井田木～小川崎　地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	［久ノ浜地区］ 吹付法枠　1008m2 伐採工　1式 仮設工（昇降階段・仮囲い・仮設ガードレール）　1式
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	１６５，１４３，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，７３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６９，８７３，０００円（税込み）
変更理由	施工において立木が支障となるため伐採工を増工する。 また、作業通路の確保、落石等による第三者の安全確保のため仮設工を増工するものである。